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1.1. Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) на территории муниципального образования «Матвеево-Курганский район» (далее – Методические рекомендации) подготовлены в целях методологического обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности, осуществляемой Контрольно-счетной палатой Матвеево-Курганского района (далее – Палата). 
Методические рекомендации учитывают положения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжений Правительства Российской Федерации и иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Ростовской области разработанных в сфере организации и осуществления проектной деятельности в Российской Федерации, методических документов.  
1.2. Методические рекомендации содержат унифицированные процедуры организации, проведения и оформления результатов мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ), в том числе разработки, корректировки, реализации муниципальных правовых актов, принятых в соответствии с ними (далее – национальный проект (программа)). 
1.3. Методические рекомендации разработаны для использования Палатой при организации и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, программами которых предусмотрены цели и (или) вопросы по проведению мониторинга и контроля реализации национальных проектов. 
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2.1. Мониторинг и контроль реализации национальных проектов (программ) проводится Палатой как в виде самостоятельных отдельных контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, включенных в соответствующий раздел плана работы Палаты на текущий год. 
2.2. Контроль при осуществлении мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) осуществляется Палатой в отношении объектов внешнего муниципального финансового контроля, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами.  
2.3. Предметом мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) являются: деятельность участников национального проекта (программы) по реализации национального проекта (программы), актуальные проблемы при реализации национального проекта (программы), причины и последствия нарушений и недостатков при реализации национальных проектов (программ).  
2.4. При проведении мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) может использоваться информация, содержащаяся в информационных системах, доступ к которым имеет КСП.  
При проведении мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) используются результаты ранее проведенных Палатой контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, цели и (или) вопросы которых относятся к реализации национальных проектов (программ). 
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Мониторинг реализации национального проекта (программы) (далее – мониторинг) проводится в рамках соответствующих экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных планом работы Палаты на текущий год. 
3.1. Оценка качества реализации национального проекта (программы). 
Оценка качества реализации национального проекта (программы) может осуществляться в ходе предварительного контроля формирования местного бюджета.  
При осуществлении оценки качества реализации национального проекта (программы) проводятся проверка и анализ обоснованности показателей финансового обеспечения национального проекта (программы), включенных в проект бюджета Матвеево-Курганского района на очередной финансовый год и плановый период.  
3.2. Ежегодная комплексная оценка национального проекта (программы). 
3.2.1. Ежегодная комплексная оценка национального проекта (программы), включающая оценку рисков реализуемости национального проекта (программы), а также оценку соответствия приоритетам социально-экономического развития муниципального образования «Матвеево-Курганский район», осуществляется в ходе последующего контроля за исполнением бюджета Матвеево-курганского района. 
3.2.2. Ежегодная комплексная оценка проводится путем документального и (или) фактического изучения исполнения бюджетных ассигнований, выделенных для финансового обеспечения национального проекта (программы). 
3.2.3. В ходе ежегодной комплексной оценки проводится установление на документальной основе фактического исполнения национального проекта (программы) по следующим основным направлениям:
исполнение показателей национального проекта (программы) при его реализации;
установление законности, результативного и эффективного использования бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта (программы); проверка эффективности распоряжения, использования и управления муниципальной собственностью в рамках реализации национального проекта (программы);
проверка достоверности ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности о ходе реализации национального проекта (программы). 
3.2.4. Результаты ежегодной комплексной оценки отражаются в заключении на годовой отчет об исполнении бюджета Матвеево-Курганского района.  
3.2.5. Общие требования, характеристики, правила и процедуры осуществления последующего контроля за исполнением бюджета Матвеево-Курганского района и документального оформления его результатов определены стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Матвеево-Курганского района» и «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования» в рамках переданных полномочий от сельских поселений Матвеево-Курганского района.
3.3. Мониторинг, проводимый в рамках оперативного контроля исполнения местного бюджета.  
3.3.1. Мониторинг в рамках оперативного контроля исполнения местного бюджета проводится на регулярной основе (ежеквартально) и направлен на осуществление оперативной оценки хода реализации национальных проектов (программ), прежде всего, достижения целей и целевых показателей, а также финансового обеспечения национального проекта (программы). 
3.3.2. Результаты мониторинга обобщаются в порядке, установленном в стандарте внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный контроль исполнения бюджета». 
3.4. Мониторинг, проводимый в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий.  
3.4.1. Мониторинг в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий проводится прежде всего в целях сбора и анализа информации о ходе реализации национального проекта (программы) в целом.  
3.4.2. Мониторинг в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий проводится на основании информации, представляемой объектами контроля.  
3.4.3. Общие требования, характеристики, правила и процедуры организации, проведения и оформления результатов экспертно-аналитического мероприятия определены стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение экспертно-аналитического мероприятия». 
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4.1. Оценка хода и итогов реализации национального проекта (программы) направлена прежде всего на проверку соответствия фактически достигнутых результатов заданным требованиям, а также на оценку соотношения результатов с затраченными ресурсами.  
4.2. Проверка соответствия достигнутых результатов заданным требованиям осуществляется исходя из целей национального проекта (программы), сформулированных в документах национального проекта (программы). 
4.3. При оценке соотношения результатов национального проекта (программы) с затраченными на реализацию ресурсами анализируются прежде всего фактически достигнутые цели и решенные задачи социально-экономического развития муниципального образования «Матвеево-Курганский район» и затраты иных ресурсов на их достижение. 
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